

ПРЕДЛОГ

На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),

Влада усваја

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ УПРАВЉАЊА ВОДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2027 ДО 2029. ГОДИНЕ

І. УВОД

Влада је 23. децембра 2016. године донела Стратегију управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године („Службени гласник РС”, број 3/17 - у даљем тексту: Стратегија). Анализе и истраживања за израду Стратегије урађене су на основу Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 - др. закон).

Сагласно члану 31а Закона о водама, Стратегија се реализује акционим планом који, на предлог Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси Влада. Истим чланом закона прописано је да акциони план садржи активности неопходне за реализацију Стратегије, рокове за реализацију планираних активности, као и органе, организације и јавна предузећа надлежна за реализацију тих активности.

Циљ припреме Акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године (у даљем тексту: Акциони план) је дефинисање одговарајућих индикатора - показатеља, који поред праћења реализације Стратегије обезбеђују и хармонизацију са активностима које су у Европској унији релевантне за области животне средине и вода, специфичне индикаторе, које је потребно пратити на националном нивоу и параметре којима се унапређује статистика у области вода, као и дефинисање активности са роковима и органима, организацијама и јавним предузећима надлежним за реализацију тих активности, за период важења Акционог плана.

Законом о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18) и Уредбом о методологији израде докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 20/25) прописана је садржина и форма акционог плана.

У претходном периоду, израђен је Акциони план за период од 2021. до 2023. године, који је Влада донела на седници одржаној 29. јула 2021. године, као и Акциони план за 2026. годину, који је Влада донела на седници одржаној 16. јула 2026. године, (<https://rdvode.gov.rs/dokumenti/strateski-i-planski-dokumenti/>). Наведени акциони планови су конципирани у складу са структуром циљева и мера утврђених Стратегијом, с тим што је извршено терминолошко усклађивање са Законом о планском систему Републике Србије на начин да су одређени циљеви преформулисани на начин да стратешки циљеви за одређене области из Стратегије одговарају општим циљевима у Акционом плану и да оперативни циљеви одговарају посебним циљевима. Формулације мера су прецизиране и у одређеним случајевима извршено је спајање две мере из Стратегије у једну у Акционом плану.

У циљу дефинисања реалних основа за израду Акционог плана, урађене су анализе садашњих инвестиционих активности у области сектора вода и евидентирани

планирани развојни пројекти за наредних неколико година. Као и у Стратегији, издвојене су две категорије активности за постизање циљева управљања водама:

1) активности којима се обезбеђује основа за спровођење функције управљања водама и односе се на надградњу система управљања водама како би исти могао да одговори на изазове драстично повећаних активности у овом сектору. Ово обухвата уређење и надградњу правног и институционалног система;

2) активности по областима сектора вода, којима се унапређује стање у свакој области и стварају бољи услови за развој државе и друштва, а односе се на области интегралне заштите и коришћења вода и заштите од вода.

У израду Акционог плана били су укључени представници следећих државних и покрајинских органа и институција, јавних предузећа и невладиних организација:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за пољопривредно земљиште, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за заштиту биља, Министарство за јавна улагања, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство заштите животне средине, Министарство за европске интеграције, Министарство рударства и енергетике, Министарство здравља, Министарство привреде, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство унутрашњих послова - Сектор за ванредне ситуације, Министарство финансија, Министарство науке, технолошког развоја и иновација, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије, Републички секретаријат за јавне политике, Републички завод за статистику, Републички хидрометеоролошки завод, Агенција за заштиту животне средине, ЈВП „Воде Војводине”, „Србијаводе”, д.о.о., ЈВП „Београдводе”, Град Београд, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈП „Колубара” Ваљево, ЈП „Рзав” Ариље, ПД „Србијашуме” д.о.о., ЈП „Војводинашуме”, Завод за заштиту природе Србије, Покрајински завод за заштиту природе, Инжењерска комора Србије, Српско друштво за заштиту вода, WWF Adria Србија, Центар за екологију и одрживи развој (ЦЕКОР) и Инжењери заштите животне средине.

II. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА РЕЛЕВАНТНА ЗА АКЦИОНИ ПЛАН

Планска документа, прописана Законом о водама, која представљају основ за управљање водама на територији Републике Србије су:

- 1) Стратегија управљања водама на територији Републике Србије;
- 2) План управљања водама;
- 3) Годишњи програм управљања водама;
- 4) планови којима се уређује заштита од штетног дејства вода:
 - (1) План управљања ризицима од поплава,
 - (2) Општи и Оперативни план за одбрану од поплава;
- 5) планови којима се уређује заштита вода:
 - (1) Програм мониторинга.

Приликом доношења ових и других стратешких и планских докумената који се доносе на нивоу Републике Србије, а који обухватају и аспект вода, обавезно је међусобно усаглашавање. При изради планске и инвестиционе документације у области вода морају се уважавати и документи који су усвојени по основу међудржавне сарадње (нпр. по основу учешћа Републике Србије у раду Међународне комисије за заштиту реке

Дунав, Међународне комисије за слив реке Саве, сарадње са Европском агенцијом за заштиту животне средине, по основу билатералних споразума и др), као и планска документација донесена на регионалном и локалном нивоу.

Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године

Стратегија је јединствен плански документ који одређује дугорочну политику управљања водама на државној територији односно правце одрживог деловања у области коришћења вода, заштите вода, уређења водотока и заштите од штетног дејства вода. У планском периоду се очекује значајно унапређење стања у сектору вода у односу на постојеће, које ће се одвијати у складу са друштвеним и економским могућностима државе, а уз уважавање и увођење стандарда, технологија и прописа Европске уније из области вода.

Стратегија представља документ који даје основу за спровођење реформе сектора вода, ради достизања потребних стандарда у управљању водама, укључујући и организационо прилагођавање и системско јачање стручних и институционалних капацитета на националном, регионалном и локалном нивоу. Стратешка опредељења и циљеви утврђени овим документом представљају основ за израду планова управљања водама на водним подручјима, као и за предлог измене и допуне Закона о водама, укључујући и аспект финансирања. Истовремено, оквири постављени овом стратегијом морају се уважавати при изради стратегија и планова просторног уређења, заштите животне средине и других области које зависе од вода или имају утицаја на воде.

Основни стратешки циљ, дефинисан Стратегијом, је постизање интегралног управљања водама, односно усклађеног водног режима на целој територији Републике Србије и обезбеђење таквог управљања водама којим се постижу максимални економски и социјални ефекти на правичан начин, уз разумевање потребе заштите од загађивања и унапређења природних екосистема и уз уважавање међународних споразума.

Да би се постигао основни стратешки циљ, потребно је:

- 1) успоставити одговарајући систем управљања водама, односно, обезбедити законодавне, институционалне, финансијске и друге капацитете и услове, као основ за достизање стратешког циља развоја сектора вода;
- 2) сагледати водне ресурсе као чиниоце интегралног развоја друштва у целини и обезбедити потребне количине воде одговарајућег квалитета за различите видове коришћења вода, а првенствено за јавно снабдевање водом за пиће;
- 3) постићи добар еколошки и хемијски статус/потенцијал водних тела површинских вода и добар хемијски и квантитативни статус водних тела подземних вода;
- 4) обезбедити заштиту од спољних и унутрашњих вода и леда, као и заштиту од ерозије и бујица, ради смањења штетних последица на здравље људи, животну средину, културно наслеђе и привредне активности.

Свака појединачна област сектора вода има своје посебне стратешке циљеве у оквиру којих је дефинисано више оперативних циљева за чије достизање је потребно реализовати бројне активности и мере, различитог карактера. Неке од тих мера сектор вода може да оствари самостално у оквиру својих надлежности, док је неке могуће остварити само уз сарадњу са другим државним институцијама, локалном самоуправом и привредом.

Списак стратешких и оперативних циљева, по областима, дат је у наставку.

1. Коришћење вода

Стратешки циљ 1: Обезбеђење довољних количина воде одговарајућег квалитета за различите категорије корисника, пре свега за снабдевање водом становништва, при чему се не сме угрозити животна средина.

Снабдевање водом становништва

- Оперативни циљ 1.1: Повећање степена обухваћености јавним водоводним системима са садашњих 81% на 93% на крају планског периода.
- Оперативни циљ 1.2: Унапређење система јавног водоснабдевања - обезбеђење стабилног снабдевања водом захтеваног квалитета, уз смањење ризика од прекида снабдевања водом у екстремним и ванредним условима.
- Оперативни циљ 1.3: Смањење нефактурисаног дела воде у јавним водоводним системима на ниво од око 25% на крају планског периода.
- Оперативни циљ 1.4: Рационално коришћење воде.
- Оперативни циљ 1.5: Заштита изворишта, истраживање, заштита и очување водних ресурса који се користе или су намењени за људску потрошњу у будућности.

Снабдевање водом индустрије

- Оперативни циљ 1.6: Обезбеђење воде за индустријску производњу.
- Оперативни циљ 1.7: Рационализација потрошње воде у индустријској производњи и заштита животне средине.
- Оперативни циљ 1.8: Планско лоцирање индустријских постројења.

Наводњавање

- Оперативни циљ 1.9: Обезбеђење довољних количина воде за наводњавање 250.000 до 350.000 ha пољопривредних површина из I и II развојне групе до краја планског периода (око 100.000 ha под постојећим системима и између 150.000 и 250.000 ha под новим системима).
- Оперативни циљ 1.10: Рационално коришћење воде и обезбеђење квалитета и квантитета наводњавања.

Хидроенергетика

- Оперативни циљ 1.11: Рационално искоришћавање хидроенергетског потенцијала.
- Оперативни циљ 1.12: Обезбеђење проходности акватичних организама у зони објеката на водотоцима чијом је изградњом поремећен природни режим течења.

Пловидба

- Оперативни циљ 1.13: Очување хидроморфолошких карактеристика и акватичних и приобалних екосистема на пловним рекама.

Рибогојство

- Оперативни циљ 1.14: Очување квалитета вода и опстанка акватичних екосистема у условима развоја рибогојства.

Спорт, рекреација и туризам

Оперативни циљ 1.15: Обезбеђење водом туристичких и спортско-рекреативних центара и локалитета погодних за развој спорта и рекреације на води.

2. Заштита вода од загађивања

Стратешки циљ 2: Постизање и одржавање доброг статуса и доброг еколошког потенцијала водних тела површинских и подземних вода, ради заштите здравља људи, очувања водних и приобалних екосистема и задовољавања потреба корисника вода.

Оперативни циљ 2.1: Превенција загађивања површинских и подземних вода.

Оперативни циљ 2.2: Унапредити област заштите вода од загађивања.

Концентрисани извори загађивања

Оперативни циљ 2.3: Смањење уноса загађења од концентрисаних извора загађивања, и то за: 1) комуналне отпадне воде; 2) индустријске отпадне воде и 3) депоније комуналног и индустријског отпада.

Расути извори загађивања

Оперативни циљ 2.4: Смањење уноса загађења од расутих извора загађивања, и то: 1) са пољопривредног земљишта; 2) са шумског земљишта; 3) са саобраћајница и 4) из насеља мањих од 2.000 становника.

Заштићене области

Оперативни циљ 2.5: Успостављање и коришћење заштићених области у складу са Законом о водама, и то за: 1) заштиту изворишта која се користе за снабдевање водом за пиће; 2) заштиту подручја намењених захватању воде за људску потрошњу, у количини већој од 10 m³/дан; 3) водна тела намењена рекреацији, укључујући и области одређене за купање; 4) области осетљиве на нутријенте, укључујући области подложне еутрофикацији и области осетљиве на нитрате из пољопривредних извора; 5) заштиту станишта или врста где је битан елеменат њихове заштите одржавање или побољшање статуса вода и 6) заштиту економски важних акватичних врста.

Подземне воде - заштита квалитета и квантитета

Оперативни циљ 2.6: Смањење притисака на квалитет подземне воде.

Оперативни циљ 2.7: Очување и достизање доброг квантитативног статуса подземних вода, ради обезбеђења довољних количина воде задовољавајућег квалитета за постојеће и будуће потребе свих легитимних корисника, водећи рачуна о расположивим ресурсима подземних вода.

Оперативни циљ 2.8: Израда националних и регионалних пројеката, у оквиру којих ће бити разматрани и детерминисани: 1) услови одрживог коришћења подземних вода, услови опстанка акватичних система зависних од подземних вода и утицаји наводњавања и одводњавања, као и мере потребне за усклађивање њихових међусобних утицаја; 2) утицаји климатских промена, посебно на врло осетљиве ресурсе подземних вода у карстно-

пукотинским срединама и 3) утицаји великих површинских копова угља на водне ресурсе (Колубара и Дрмно).

Хидроморфолошки притисци

- Оперативни циљ 2.9: Ограничење хидроморфолошких притисака на природна водна тела.
- Оперативни циљ 2.10: Постизање и одржавање доброг еколошког потенцијала значајно измењених водних тела.

3. Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода

Стратешки циљ 3: Смањење ризика од штетног дејства вода.

Уређење водотока

- Оперативни циљ 3.1: Уређење водотока у складу са условима животне средине.
- Оперативни циљ 3.2: Редовно одржавање и контрола стања водотока и водних грађевина.
- Оперативни циљ 3.3: Очување и побољшање водног режима наменском експлоатацијом речних наноса.

Заштита од поплава спољним водама

- Оперативни циљ 3.4: Развој система заштите од поплава спољним водама.
- Оперативни циљ 3.5: Ефикасна и координирана оперативна одбрана од поплава.
- Оперативни циљ 3.6: Ефикасна и координирана одбрана од леда и ледених поплава.
- Оперативни циљ 3.7: Редовно одржавање и контрола стања водних грађевина за заштиту од поплава спољним водама.
- Оперативни циљ 3.8: Ефикасно и стално праћење и прогнозирање хидро-метеоролошких појава.
- Оперативни циљ 3.9: Адекватно коришћење водног земљишта и потенцијално плавних зона.
- Оперативни циљ 3.10: Побољшање ретензирања воде у сливу.

Заштита од ерозија и бујица

- Оперативни циљ 3.11: Успостављање правног оквира за унапређење заштите од ерозије и бујица.
- Оперативни циљ 3.12: Побољшање услова заштите од ерозија и бујица.
- Оперативни циљ 3.13: Праћење стања и одржавање објеката и радова.

Заштита од поплава унутрашњим водама (одводњавање)

- Оперативни циљ 3.14: Унапређење система заштите од поплава унутрашњим водама.
- Оперативни циљ 3.15: Ефикасна и координирана оперативна одбрана од унутрашњих вода.
- Оперативни циљ 3.16: Редовно одржавање и контрола стања водних грађевина.

Суша и недостатак воде

- Оперативни циљ 3.17: Управљање водама у условима суше и недостатка воде.

4. Регионални и вишенаменски хидросистеми

Стратешки циљ 4: Побољшање режима вода, односно отклањање временске и просторне неусклађености између расположивих водних ресурса и потреба за водом, заштитом вода од загађивања и заштитом од вода, развојем регионалних и вишенаменских хидросистема.

Акумулације

- Оперативни циљ 4.1: Унапређење коришћења постојећих акумулација.
- Оперативни циљ 4.2: Контрола стања и одржавање постојећих акумулација.
- Оперативни циљ 4.3: Повећање акумулационих капацитета.
- Оперативни циљ 4.4: Адекватно коришћење и контрола стања гравитирајућег подручја.

Регионални системи снабдевања водом за пиће

С обзиром на комплексност ове проблематике, а пре свега имајући у виду неизвесност временске реализације оваквих система, ова проблематика није третирана на исти начин као код других области (кроз дефинисане оперативне циљеве и мере за њихову реализацију). Ипак се могу као два основна циља издвојити:

1) преиспитивање и редеофинисање решења предложених ранијим стратешким и планским документима, укључујући и објекте који су у функцији или је започета њихова изградња;

2) оријентација на теренска истраживања потенцијалних изворишта означених у Стратегији као могућа алтернативна решења дугорочног снабдевања водом одређених угрожених простора и израда потребне техничке документације.

5. Правни и институционални оквир

Стратешки циљ 5: Завршетак правне реформе сектора вода у складу са потребама прилагођавања друштвеним условима и захтевима Европске уније и ефикасна организација сектора вода.

- Оперативни циљ 5.1: Комплетирање правне регулативе, уз усаглашавање са међународним правом.
- Оперативни циљ 5.2: Институционално јачање сектора вода и интензивнија сарадња са осталим секторима који су у вези са сектором вода.
- Оперативни циљ 5.3: Увођење регулаторне функције у сектор вода.
- Оперативни циљ 5.4: Јавност рада сектора вода.
- Оперативни циљ 5.5: Јачање научних и стручних капацитета као подршка сектору вода.

6. Економска политика

Стратешки циљ 6: Успостављање система за одрживо, дуготрајно финансирање сектора вода на принципу самофинансирања, које подразумева стабилне изворе финансирања, континуиран прилив средстава и утврђене механизме за њихову наплату.

- Оперативни циљ 6.1: Успостављање економског вредновања воде и услуга снабдевања водом и каналисања.
- Оперативни циљ 6.2: Примена регулативе и наплата водних накнада.
- Оперативни циљ 6.3: Обезбеђење средстава за финансирање развоја сектора вода.

III. ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

У периоду важења претходних акционих планова, односно од 2021. до 2026. године, спроведене су следеће активности:

1) настављена је израда нацрта новог Закона о водама;
2) донета је Уредба о утврђивању Плана управљања водама на територији Републике Србије до 2027. године („Службени гласник РС”, број 33/23);

3) израђене су карте угрожености и карте ризика од поплава за значајна поплавна подручја, које су допринеле процесу израде Предлога плана управљања ризицима од поплава на територији Републике Србије до 2027. године;

4) припремљен је Предлог плана управљања ризицима од поплава на територији Републике Србије до 2027. године;

5) у циљу заштите од штетног дејства вода извршена је изградња објеката на два локалитета и припремљена је техничка документација за четири локације, док је ван обухвата акционог плана извршена изградња објеката на још 33 локалитета, санациони радови су обављени на 78 локалитета и припремљена је техничка документација за 33 локација;

6) урађене су претходне студије оправданости са генералним пројектима за два регионална система водоснабдевања (Западноморавско-рзавски РВС и Мачвански РВС), у циљу преиспитивања и редеофинисања решења предложених ранијим стратешким и планским документима, укључујући и објекте који су у функцији или је започета њихова изградња;

7) изведен је део радова на изградњи бране са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково”;

8) иновиран део техничке документације за потребе наставка изградње бране са акумулацијом „Селова”;

9) изграђени су и реконструисани делови водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистрални цевоводи и резервоари са уређајима који им припадају у седам јединица локалне самоуправе (Босилеград, Ивањица, Крушевац, Нова Варош, Тутин, Сјеница и Шабац);

10) израђена је техничка документација за изградњу и реконструкцију водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно - хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају у јавној својини (идејна решења) за три јединице локалне самоуправе (Бољевац, Бор и Крушевац), као и техничка документација за потребе изградње и реконструкције водних објеката за наводњавање у јавној својини;

11) изведен је део радова на редовном одржавању регионалних хидросистема Мачва, Неготинска низија, Кишвара, Удовички плато, Панчевачки рит, Парменац - Чачак и „Јасеничке капи” у Тополи, као и на инвестиционом одржавању система за наводњавање Парменац – Чачак, Панчевачки рит и ЦСН-6 у Мачви, општини Шабац;

12) завршени су радови на изградњи, реконструкцији, доградњи и опремању водних објеката за наводњавање финансирани из средстава зајма Фонда за развој Абу Дабија, и то: на појачаном одржавању канала – двонаменских система Речеј, Међа, Итебеј, Јанков мост I и II, на изградњи црпних станица Калоча, Јегричка, Песир, „Манђелос 3”, Јабука „Мали Иђош” са потисним цевоводом, „Крстур”, „Стари Бановци” са потисним цевоводом, „Попова бара 2” и пратећих објеката, „Јарак” 12 m³/s и регулациона устава, Србобран са потисним цевоводом и црпне станице са потисним цевоводом и резервоаром за наводњавање Нови Сланкамен и радова на подсистему Нова Црња – Житиште и Тиса – Палић, Кикинда - ЦС Мокринска II, Мали Иђош, на изградњи

деонице канала Кула - Мали Иђош, од km 10+310 до km 15+300 на подсистему Мали Иђош, на изградњи магистралним каналом СБ-0, бране са акумулацијом „Мали Иђош”, бране са акумулацијом Србобран, уређењу и санацији и уређењу подсистема за наводњавање Плазовић, двонаменског система Велики и Наковски и двонаменског система Перлек, хидросистема Јарачка Јарчина, реконструкцији и доградњи дела система за одводњавање Нови Кнежевац и магистралног канала за наводњавање К-1, реконструкцији каналске мреже са изградњом црпне станице Бегеј и пратећих објеката, опремању црпне станице „Колут” и облагања главног канала Плазовић, хидромелиорационог система на подручју Шапца, система за наводњавање „Чачак – Парменац”, хидросистема „Панчевачки рит” на територији града Београда – I фаза и система за наводњавање Винча, Пласковац, Блазнава, на територији општине Топола;

13) изведени су радови на изградњи недостајућих електроенергетских објеката у циљу електрификација поља за наводњавање на територији девет јединица локалне самоуправе (Варварин, Лесковац, Инђија, Мали Иђош, Вршац, Оџаци, Сомбор, Богатић и Житорађа);

14) урађена је техничка документација за пројекат проширења канализационе мреже у Лесковцу. Потписан је уговор за изградњу канализационе мреже и кренуло се са извођењем радова у јануару месецу 2024. године;

15) изведен је део радова на изградњи ППОВ у Брусу и Блацу и завршени су радови на реконструкцији и проширењу канализационе мреже у Брусу и Блацу;

16) урађен је део техничке документације за изградњу ППОВ са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже у Краљеву. Завршени су припремни радови и издодана је грађевинска дозвола за главне радове, у 2025. години;

17) изведен је део радова на изградњи система за сакупљање и пречишћавање отпадних вода у Сокобањи;

18) у току је израда техничке документације за пројекат „Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода са проширењем канализационе мреже и реконструкцијом постојеће у Лозници”;

19) у току је израда техничке документације за пројекат „Унапређење водоводне мреже у Сокобањи”;

20) урађена је техничка документација за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода за град Чачак;

21) завршени су припремни радови на изградњи ППОВ и извршен је део радова на реконструкцији и проширењу канализационе мреже у Нишу;

22) урађен је део техничке документације за изградњу регионалног система за пречишћавање отпадних вода за насеља Ужице, Пожега, Ариље, Косјерић и Ивањица;

23) изграђена је линија муља у постројењу за пречишћавање отпадних вода у општини Лесковац;

24) урађена је техничка документација за изградњу ППОВ са припадајућом инфраструктуром за општине: Пећинци, Апатин, Бела Паланка, Прибој, Бољевац, Лапово и Бабушница;

25) донет је Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2026 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за Програмски зајам - Водоснабдевање и постројења за пречишћавање отпадних вода („Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 6/20). Укупна вредност Програмског зајма износи 200 милиона евра. Средства из овог Програмског зајма намењена су изградњи ППОВ и за следеће агломерације Бечеј, Апатин, Бела Паланка, Бачка Паланка, Прибој, Пећинци, Дивчибаре и Сечањ;

26) изведени радови на изградњи система за наводњавање у Свилајнцу, док је у циљу припреме за изградњу система у општини Неготин израђен део техничке

документације за изградњу овог система, а у циљу припреме документације за изградњу бране са акумулацијом Памбуковица израђена процена утицаја на животну средину и друштво, климатске промене, као и техничку процену за брану Памбуковица из средстава зајма Европске банке за обнову и развој (Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза I);

27) изведен део радова на изградњи система за наводњавање у Павловцу и Борковцу и пумпне станице из средстава зајма Европске банке за обнову и развој (Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза II);

28) ради реализације зајма Фонда за развој Саудијске Арабије припремљен је Нацрт конкурсне документације за изградњу подсистема у региону Новог Сланкамена - (II фаза)

29) донете су уредбе о утврђивању годишњег програма мониторинга статуса вода за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. и 2026. годину;

30) израђен је и усвојен Пословник о раду Националне конференције за воде којим се уређује начин рада те конференције, у циљу што већег учешћа јавности у планирању у области вода. Изабран је председавајући Конференције, у складу са Пословником и одржане су две седнице;

31) донет је Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Службени гласник РС”, број 72/23);

32) донет је Правилник о начину и мерилима за одређивање минималног одрживог протока („Службени гласник РС”, број 96/23);

33) донета је Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Регионалног Колубарског система снабдевања водом („Службени гласник РС”, број 123/21);

34) спроведене су активности у оквиру пројекта „Подршка Европске уније реформама у сектору водних услуга”, израђени су Извештај о процени функционисања 20 пилот ЈКП, Свеобухватни план реорганизације 20 ЈКП, Извештај о укупном учинку сектора, Извештај о одвајању делатности водоснабдевања и канализације од осталих услуга ЈКП, Извештај о регионализацији, Анализа правних недостатака за реорганизацију ЈКП, Предлог пословног плана за ЈКП, Смернице за успостављање индикатора учинка и упоредне процене, Студија о постојећем систему, методологија обрачуна и развој нове побољшане методологије за обрачун цене воде, Предлог нове методологије за обрачун цене воде, ИТ софтвер за обрачун цена воде, Анализа регулаторне праксе у ЕУ и Србији са избором модела за успостављање Регулатора, документа о институционалном и организационом уређењу Регулатора и интерне процедуре у вези са предложеним одговорностима Регулатора, ИТ софтвер за регулаторне процедуре и предлог правног основа за успостављање Регулатора укључујући предлог Акта о систематизацији и организацији. Организована је студијска посета Републици Хрватској и Републици Бугарској, као и обуке о успостављању индикатора учинка, радионице за имплементацију ИТ софтвера за обрачун цене воде и обуке за сваки пилот ЈКП о процедурама за одобравање и утврђивање цене воде по новој методологији;

35) одржано је I заседање Српско-мађарске комисије за управљање водама у Хевизу, Мађарска, од 28-31. марта 2022. године у складу са Законом о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама и сливовима од заједничког интереса („Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 4/20);

36) одржано је заседање Српско-румунске комисије за одрживо управљање прекограничним водама у периоду од 22-24. јуна 2022. године у Београду у складу са Законом о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о

сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама („Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 4/20);

37) Израђен је Предлог вишегодишњег програма мониторинга површинских и подземних вода за плански циклус до 2027. године;

38) У оквиру редовног и инвестиционог одржавања водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање, обављени су следећи радови:

(1) санација Белог Тимока у зони улива Јелашничке реке;

(2) санација регулисаног дела корита водотока: Драгодолка, Царинка и Пецка кроз Пецку;

(3) санациони радови на регулисаном делу тока реке Љубовиђе кроз Љубовију;

(4) санација леве обале регулисаног корита реке Пчиње у зони МХЕ „Прохор Пчињски”, у дужини од 300 метара;

(5) санација регулисаног корита Врњачке реке - на деоници узводно од насеља и кроз насеље II фаза;

(6) санација протицајног профила старог корита Јовановачке реке - заштита села Дреновац и Сикирица у општини Параћин;

(7) санациони радови на хидромелиорационом систему БГ С.1.2.-Слив Сурчински и слив Петрац - фаза 2;

(8) санација кеја у Новом Саду, фаза 1;

(9) заштита оштећене круне насипа туцаником на левој обали реке Дунав, од km насипа 41+800 до km 43+030, ВЈ „Западна Бачка – Сомбор”, фаза 1;

(10) санација оштећене круне насипа на левој обали реке Дунав, од km насипа 44+600 до km 49+985, ВЈ „Дунав – Бачка Паланка”;

(11) санација бетонског зида уз Новоселски поток, у зони ушћа потока у Дунав у Сремској Каменици, ВЈ „Шајкашка - Нови Сад”;

(12) уређење насипа и принасипског појаса на левој обали Канала Нови Сад – Савино Село (Хс ДТД), од km насипа 0+000 до km 1+200, ВЈ „Шајкашка - Нови Сад”;

(13) уклањање објеката старе црпне станице за наводњавање из тела насипа на левој обали Тисе, km насипа 114+870;

(14) уређење насипа и принасипског појаса на брањеној страни леве обале реке Тисе, од km насипа 118+850 до km 119+200;

(15) уређење прилазног пута до чуварнице насипа на левој обали реке Тисе (чуварница на стационажи насипа 130+950);

(16) уређење насипа и принасипског појаса на десној обали реке Тамиш, од km насипа 84+300 до km 106+200;

(17) уређење насипа и принасипског појаса на десној обали Брзаве, од km насипа 9+000 до km 20+070 – фаза 2;

(18) уређење насипа и принасипског појаса на десној обали Нере код Врачев Гаја, од km насипа 4+000 до km 5+050;

(19) санација оштећења насталих деловањем дивљих животиња левообалног насипа Саве на више локалитета, од km насипа 145+000 до km 180+710;

(20) санација оштећене обалоутврде на левој обали Саве у Јарку од km 123+331 до km 123+462,5. Уградња недостајућег ломљеног камена у подводном делу обалоутврде - допуна каменог материјала до пројектоване косине обалоутврде, фаза 2;

(21) санација регулисаног корита реке Власине на ушћу Мандине долине;

(22) Санација корита реке Јошанице;

(23) Санација корита реке Трнавице.39) Израђена је следећа техничка документација за водне објекте за уређење водотока, водне објекте за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водне објекте за одводњавање:

(1) техничка документација - Развој система ране најаве и упозорења од поплава на сливу Колубаре (РНУ „Колубаре”) - фазе Б.2;

(2) техничка документација за одвођење пречишћених атмосферских вода са аеродромског комплекса Никола Тесла на подручју хидромелиорационог система Галовица;

(3) техничка документација - Регулација реке Милешевке од km: 1+337 (преграда са слапиштем) до km: 4+942 (Бегов мост) – идејно решење са хидролошком студијом, геомеханички истражни радови, пројекат експропријације, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење;

(4) техничка документација - Заштита насеља Бродарево од великих вода Лима у зони општине Пријепоље km 95+696 – km 96+847 - 2. Фаза;

(5) техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за заштиту ширег подручја Власотинца од великих вода Власине и Пушкине долине;

(6) техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу Заштита насеља Јелав и Липнички Шор од великих вода Дрине;

(7) техничка документација - измена Идејног решења заштите Бродарева од великих вода реке Лим и пројекат експропријације са препарцелацијом;

(8) техничка документација - измена и допуна техничке документације за заштиту насеља Јелав и Липнички Шор у Лозници од великих вода реке Дрине;

(9) техничка документација за изградњу и реконструкцију регулисаног корита реке Власине и Пушкине Долине у Власотинцу;

(10) техничка документација за одвођење пречишћених атмосферских вода са аеродромског комплекса Никола Тесла на подручју хидромелиорационог система Галовица;

(11) техничка контрола техничке документације Пројекта за грађевинску дозволу за регулацију реке Милешевке од km 1+337 до km 4+942;

(12) техничка контрола пројектно техничке документације: заштита општине Сјеница од великих вода реке Грабовице на потезу 500 m низводно од постојеће регулације;

40) Обављени су следећи радови на бујичним водотоцима:

(1) биолошки радови на подручју газдинске јединице „Дунав-Тамиш”;

(2) биолошки радови на подручју газдинске јединице „Савски форланд”;

41) завршен је Пројекат управљања отпадним водама у општини Лесковац – проширење канализационе мреже. Изграђено је 78 km канализационе мреже у 16 насељених места са црпним станицама;

42) завршен је Пројекат изградње постројења за пречишћавање воде за пиће у Кикинди. Радови су трајали од марта 2022. до краја 2025. године. Прибављене су санитарна и употребна дозвола и постројење је у функцији и снабдева град Кикинду прерађеном водом за пиће;

43) извршена је санација, стабилизација и повећање протицајног профила корита Новоселске реке у дужини од 3,5 km од ушћа у Западну Мораву ради умањења ефеката засипања реке Западне Мораве;

44) израђен је пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење за изградњу обалоутврде и десног насипа реке Дрине од km 71+858 до km 77+254, у оквиру заштитног система „Мачва-Дрина”;

45) израђен је Предлог програма наводњавања и одводњавања и Републици Србији за период од 2027. до 2036. године и извештаја о стратешкој процени утицаја овог програма на животну средину;

46) Пројекат „Изградња објекта постројења за дезинфекцију пијаће воде К.П. 2537 Кљајићево”, Град Сомбор;

47) Пројекат „Изградња постројења за дезинфекцију пијаће воде водозахват Елемир, уградња постројења за дезинфекцију пијаће воде, адаптација”, Град Зрењанин;

48) Пројекат „Изградња постројења за дезинфекцију пијаће воде водозахват Меленци - уградња постројења за дезинфекцију пијаће воде, адаптација“, Град Зрењанин;

49) Пројекат „Постројење за припрему воде за пиће у Оџацима на катастарским парцелама 7013, 7014, 7064/2, 7782/1, 7783/2, 7783/1 И 7644/1 К.О. Оџаци – реконструкција и доградња замена филтрационе линије 2 и проширење капацитета хлорисања”, Општина Оџаци;

50) Пројекат „Санација јавне водоводне мреже у делу Улице Немањина, у Ковину - од капије изворишта до улице Петра Драпшина”, Општина Ковин;

51) Пројекат „Радови на постројењу за прераду и припрему пијаће воде – замена филтера и сервисирање система INSITU HLOROGEN H250, ЈКП „НАШ ДОМ” Апатин”, Општина Апатин;

52) Пројекат „Изградња бунара Б-9/І са прикључним цевоводом на водозахвату „ЈУГ“ у Сенти”, Општина Сента;

53) Пројекат „Израда техничке документације за изградњу истражно - експлоатационог бунара у насељу Хетин”, Општина Житиште;

54) Пројекат „Реконструкција водоводне мреже у улици Патријарха Рајачића”, Општина Сремски Карловци;

55) Пројекат „Израда пројектно техничке документације санације водоводне мреже у Кањижи”, Општина Кањижа.

IV. МЕХАНИЗАМ ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА

Праћење спровођења активности и достизања планираних резултата и специфичних циљева се врши путем скупа показатеља који су утврђени на нивоу сваког појединачног циља, мере и активности. Институција одговорна за праћење и контролу реализације је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде.

Једном годишње припрема се извештај о спровођењу акционог плана који приказује степен реализације планираних активности и мера, као и напредак у достизању дефинисаних циљева. Припрема годишњих извештаја о спровођењу Акционог плана се врши кроз Јединствени информациони систем, у року од 120 дана од завршетка претходне календарске године. У припреми учествују све институције које спроводе активности дефинисане акционим планом. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде координира израду годишњих извештаја који се објављују на интернет страни Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде: <https://rdvode.gov.rs/dokumenti/strateski-i-planski-dokumenti/>.

V. ИНФОРМАЦИЈЕ О СПРОВЕДЕНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА

Током израде Предлога акционог плана за период од 2027. до 2029.. године, члановима Радне групе је првенствено достављена радна верзија Акционог плана, припремљена од стране Републичке дирекције за воде, са захтевом за допуну/измену активности из надлежности органа, организација и предузећа из којих су делегирани. Измене, односно допуне су достављани у писаној форми. Први састанак Радне групе, одржан је 2. јула 2026. године. Потом су, у периоду од јула до септембра 2026. године

комуникација са члановима Радне групе је настављена путем мејла, а организовани су и консултативни састанци са појединим члановима Радне групе за израду Предлога акционог плана за реализацију Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2027. до 2029. године, у циљу што бољег дефинисања задатих индикатора, као и приоритетних активности. Извршено је коначно усаглашавање предложеног текста Предлога акционог плана, након чега је започета процедура организовања јавне расправе.

Јавни расправа о Предлогу акционог плана спроведена је у трајању од 20 дана, у периоду од _____ до _____ 2026. године. Јавни позив за учешће у јавној расправи објављен је на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде и на Порталу е-Консултације.

Све заинтересоване стране и широка јавност су били у могућности да доставе своје примедбе и сугестије електронским путем.

Примедбе и сугестије, пристигле током јавне расправе, односиле су се на унапређење текста Акционог плана, као и на корекцију и допуну појединих мера/активности приказаних у табеларном делу. Све примедбе, предлози и сугестије учесника јавне расправе, пажљиво су анализиране од стране Комисије за спровођење поступка јавне расправе о Предлогу акционог плана (у даљем тексту: Комисија за АП). Након поступања по примедбама, а на основу донетих закључака Комисије за АП, приступило се сачињавању финалног текста Акционог плана. Извештај о спроведеној јавној расправи је јавно доступан на интернет страници Републичке дирекције за воде: <https://rdvode.gov.rs/dokumenti/u-javnoj-raspravi/zavrsene-javne-rasprave/>.

VI. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Процењена финансијска средства неопходна за финансирање мера и активности у периоду важења Акционог плана, односно за период од 2027 до 2029. године, приказана су у наредној табели, и то по областима, у зависности од извора финансирања.

Извор финансирања	Процењена финансијска средства по областима (у 000 дин)				Укупно (у 000 дин)
	Коришћење вода	Заштита вода од загађивања	Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода	Правни и институционални оквир	
Буџет РС	7,446,982.00	17,411,408	8,988,000	0	33.846.390
Буџет АПВ	1.140.000	897.000	9.345.000	/	11.382.000
Буџет ЈЛС	819.192	/	/	/	819.192
Буџет Града Београда	/	2.407.476	/	/	2.407.476
ЕУ средства	/	8.534.282		/	8.534.282
Донације и зајмови	5.217.750	28.743.043	574,900	/	34.535.693
Остало	/	/	/	/	/
Укупно (у 000 дин)	14.623.924	57.993.209	18.907.900	/	91.525.033

ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА КОРИШЋЕНИХ У ТАБЕЛАМА:

МПШВ - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
РДВ - Републичка дирекција за воде
УШ - Управа за шуме
ПСПВШ - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
МЗЖС - Министарство заштите животне средине
МГСИ - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
МЗ - Министарство здравља
МФ - Министарство финансија
МЈУ - Министарство за јавна улагања
МРЕ – Министарство рударства и енергетике
СВ - Друштво са ограниченом одговорношћу „Србијаводе”
ЈВП ВВ - Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине”
ЈВП БВ - Јавно водопривредно предузеће „Београдводе”
АЗЖС - Агенција за заштиту животне средине
РХМЗ - Републички хидрометеоролошки завод
РЗС - Републички завод за статистику
ЈЛС - Јединица локалне самоуправе
ЈКП - Јавно комунално предузеће
ЈП - Јавно предузеће
БКВ - Београдски водовод и канализација
ЕДС - Електродистрибуција Србија д.о.о.
УБ ШФ - Универзитет у Београду Шумарски факултет, Катедра за бујице и ерозију
ЦЕКОР – Центар за екологију и одрживи развој
ЕВБРД - Европска банка за обнову и развој
ЕИБ - Европска инвестициона банка
КfW - КfW банка Франкфурта на Мајни
ИБРД - Међународна банка за обнову и развој
СЕВ - Развојна банка Савета Европе
WBIF - Инвестициони оквир за Западни Балкан
AFD - Француска агенција за развој
ADFD - Фонд за развој Абу Дабија
SFD - Фонд за развој Саудијске Арабије
IPA - Инструмент за претприступну помоћ
FAO – Организација Уједињених нација за храну и пољопривреду
СДИП – Пројекат „Интегрисани развој коридора реке Саве и Дрине применом вишефазног приступа”
ЕУ - Европска унија
АПВ - Аутономна покрајина Војводина
ППОВ - Постројење за пречишћавање отпадних вода

VII. АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2027. ДО 2029. ГОДИНЕ

1. КОРИШЋЕЊЕ ВОДА

Веза посебних циљева из Акционог плана са оперативним циљевима из Стратегије:

Посебни циљ 1.1: Повећан степен обухваћености становништва јавним водоводним системима – односи се на *Оперативни циљ 1.1*;

Посебни циљ 1.2: Смањен нефактурисани део воде у јавним водоводним системима – односи се на *Оперативни циљ 1.3*;

Посебни циљ 1.3: Обезбедити довољне количине воде за наводњавање пољопривредних површина – односи се на *Оперативни циљ 1.9*.

Документ ЈП:	Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године
Акциони план:	Акциони план за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2027. до 2029. године
Координација и извештавање	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде
Кровни документ ЈП:	

Општи циљ 1: Обезбедити довољне количине воде одговарајућег квалитета за различите категорије корисника, пре свега за снабдевање водом становништва при чему се не сме угрозити животна средина						
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде						
Показатељ на нивоу општег циља (показатељ ефекта)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у последњој години АП	Последња година важења АП
Укупне коришћене воде (на годишњем нивоу)	милиона m ³	РЗС	5.166	2024.	5.700	2029.

Посебни циљ 1.1: Повећан степен обухваћености становништва јавним водоводним системима							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде							
Показатељи на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Проценат домаћинства прикључених на водоводну мрежу	%	РЗС	88,2	2024.	93	95	97
Захваћене воде у циљу снабдевања водом за пиће (на годишњем нивоу)	милиона m ³	РЗС	709	2024.	720	730	740

Мера 1.1.1: Изградња брана са акумулацијама							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде							
Период спровођења: од 2027. до 2029. године				Тип мере: обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему			
Показатељ на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Број брана са акумулацијама у изградњи на годишњем нивоу	број	Извештај о раду Владе	1	2023.	2	2	2

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		у 2027. години	у 2028. години	у 2029. години
01 – Општи приходи и примања буџета	0401/5003/511,541	1.523.330	1.523.330	1.523.330
	0401/4014/511	500.000	550.000	550.000
Приходи из буџета ЈЛС	/	49.400	49.400	49.400

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2027.	2028.	2029.
1.1.1.1 Изградња бране са акумулацијом „Ариље” на профилу „Сврачково” (рок за завршетак: 4. квартал 2030.)	РДВ	СВ, ЈЛС	4. квартал 2029.	01 – Општи приходи и примања буџета	0401/5003/511	1.522.530	1.522.530	1.522.530
					0401/5003/541	800	800	800
				Приходи из буџета ЈЛС	/	49.400	49.400	49.400
1.1.1.2. Изградња бране са акумулацијом „Селова” (рок за завршетак: 4. квартал 2030.)	РДВ	СВ, ЈЛС	4. квартал 2029.	01 – Општи приходи и примања буџета	0401/4014/511	500.000	550.000	550.000

Мера 1.1.2: Изградња система за снабдевање водом за пиће

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде

Период спровођења: од 2027. до 2029. године			Тип мере: обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему				
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Број градова и/или општина у којима су изграђени и реконструисани делови постројења за припрему воде за пиће, магистрални цевоводи и резервоари са уређајима који им припадају на годишњем нивоу	број	Извештај о раду Владе	3	2023.	6	6	6
Број израђене техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно - хигијенске потребе	број	Извештај о раду Владе	0	2023.	3	3	3

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		у 2027. години	у 2028. години	у 2029. години
01 – Приходи из буџета РС	0401/0002/463,511	223.664	223.664	223.664
Приходи из буџета ЈЛС	/	223.664	223.664	223.664

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2027.	2028.	2029.
1.1.2.1. Изградња и реконструкција дела система за снабдевање водом за пиће	РДВ	ЈЛС, ЈКП	у континуитет у	01 – Општи приходи и примања буџета	0401/0002/463	89.296	89.296	89.296
					0401/0002/511	79.296	79.296	79.296
				Приходи из буџета ЈЛС	/	168.592	168.592	168.592
1.1.2.2. Израда техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће	РДВ	ЈЛС, ЈКП	у континуитет у	01 – Општи приходи и примања буџета	0401/0002/463	35.000	35.000	35.000
					0401/0002/511	20.072	20.072	20.072
				Приходи из буџета ЈЛС	/	55.072	55.072	55.072

Мера 1.1.3: Комплетирати постојећу мрежу за јавно водоснабдевање у насељима, уз њено проширење и на приградска подручја							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре							
Период спровођења: од 2027. до 2029. године				Тип мере: обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему			
Показатељ (и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Укупна дужина изграђене/ реконструисане водоводне мреже	km	РЗС, Еко-билтен (годишње)	50.645	2024.	55.000	57.000	59.000
Број водовода који испуњавају захтеване критеријуме здравствене исправности воде за пиће (на годишњем нивоу)	број	Годишњи извештај Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”	105	2024.	105	105	105

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		у 2027. години	у 2028. години	у 2029. години
01 – Општи приходи и примања буџета АПВ	0401/1001/ 463	210.000	210.000	210.000

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2027.	2028.	2029.
1.1.3.1. Комплетирање постојеће мреже за јавно водоснабдевање у насељима, уз њено проширење и на приградска подручја на територији АПВ (45 локалних самоуправа)	ПСПВШ	ЈЛС	4. квартал 2029.	01 – Општи приходи и примања буџета АПВ	0401/1001/463	85.000	85.000	85.000
1.1.3.2. Изградња водоводне мреже и остале потребне инфраструктуре у насељима без јавног водоснабдевања	ПСПВШ	ЈЛС	4. квартал 2029.	01 – Општи приходи и примања буџета АПВ	0401/1001/463	50.000	50.000	50.000
1.1.3.3. Обезбеђење квалитета воде за пиће намењене јавном водоснабдевању до прописаних националних стандарда (и у складу са захтевима ЕУ Директиве о квалитету воде намењене за људску потрошњу) и уз примену најбоље доступне технике припреме воде за пиће и вршити систематску контролу квалитета воде	ПСПВШ	ЈЛС	4. квартал 2029.	01 – Општи приходи и примања буџета АПВ	0401/1001/463	70.000	70.000	70.000
1.1.3.4. Израда пројектно-техничке документације за пројекте водоводне мреже	ПСПВШ	ЈЛС	4. квартал 2029.	01 – Општи приходи и примања буџета АПВ	0401/1001/463	5.000	5.000	5.000

Мера 1.1.4: Постојеће системе одржавати у функционалном стању, уз замену дотрајалих цеви и прикључака и санацију оштећених објеката							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре							
Период спровођења: од 2027. до 2029. године				Тип мере: обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему			
Показатељи на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Дужина реконструисане водоводне мреже (на годишњем нивоу)	km	МГСИ	233,78	2022	200,00	200,00	200,00

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		у 2027. години	у 2028. години	у 2029. години
01 – Општи приходи и примања буџета АПВ	0401/1001/463	170.000	170.000	170.000
11- Примања од иностраних задуживања	1511/5006/511	3.595.500	399.500	0

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2027.	2028.	2029.
1.1.4.1. Одржавање постојећих система у функционалном стању, уз замену дотрајалих цеви и прикључака и санацију оштећених објеката	ПСПВШ	ЈЛС	4. квартал 2029.	01 – Општи приходи и примања буџета АПВ	0401/1001/463	170.000	170.000	170.000
1.1.4.2. Реализација Програма обнове и унапређења система водоводне инфраструктуре-реконструкција и унапређење система водоснабдевања	МЈУ	МРЕ, ЈЛС, ЈКП	4. квартал 2028.	11- Примања од иностраних задуживања (Оквир за јачање отпорности локалне инфраструктуре – финансијски уговор са ЕИВ)	1511/5006/511	3.595.500	399.500	0

Посебни циљ 1.2: Смањен нефактурисани део воде у јавним водоводним системима							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре							
Показатељ на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027 години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Ниво фактурисања воде	%	МГСИ	57	2023.	60	60	60

Мера 1.2.1: Набавити и користити уређаје за детекцију цурења и губитака							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре							
Период спровођења: од 2027. до 2029. године			Тип мере: обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему				
Показатељ на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Губици воде у мрежи	%	РЗС	35,2	2024.	32	31	30

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		у 2027. години	у 2028. години	у 2029. години
11 - Примања од иностраних задуживања	1511/5006/511	898.875	99.875	/

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2027.	2028.	2029.
1.2.1.1. Реализација Програма обнове и унапређења система водоводне инфраструктуре - унапређен систем водоснабдевања уградњом мерне опреме	МЈУ	ЈЛС, ЈКП	4. квартал 2028.	11 - Примања од иностраних задуживања (Оквир за јачање отпорности локалне инфраструктуре – финансијски уговор са ЕИВ)	1511/5006/511	898.875	99.875	/

Посебни циљ 1.3: Обезбедити довољне количине воде за наводњавање пољопривредних површина								
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде								
Показатељ на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП	
Створене техничке могућности за наводњавање пољопривредних површина (кумулативно)	ha	Извештај о раду Владе	69.196	2023.	122.432	127.842	127.842	

Мера 1.3.1: Ревитализација и проширење система за наводњавање							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде							
Период спровођења: од 2027. до 2029. године				Тип мере: обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему			
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Донети плански документи	број	Службени гласник РС	0	2023.	1	0	1
Изграђени водни објекти за наводњавање	број	Извештај о раду Владе	22	2023.	0	2	1

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		у 2027. години	у 2028. години	у 2029. години
01 – Општи приходи и примања буџета	0401/0002/425, 511	202.000	202.000	202.000
11 – Примања од иностраних задуживања	0401/4010/511	11.000	11.000	0
	0401/4013/511	11.000	11.000	0
	0401/5004/423,511	60.000	60.000	60.000

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2027.	2028.	2029.
1.3.1.1. Израда Програма наводњавања и одводњавања у Републици Србији за период од 2027. до 2036. године	МПШВ	EBRD, FAO, ПСПВШ, ЈВП ВВ, ЈВП СВ	4. квартал 2027.	Донација EBRD (финансирање директно спроводи EBRD)	/	/	/	/
1.3.1.2. Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији – фаза I ¹	РДВ	EBRD, СВ, ЈЛС	4. квартал 2028.	11 – Примања од иностраних задуживања (зајам EBRD)	0401/4010/511	11.000	11.000	0
1.3.1.3. Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији – фаза II ²	РДВ	EBRD, ЈВП ВВ, ЈЛС	4. квартал 2028.	11 – Примања од иностраних задуживања (зајам EBRD)	0401/4013/511	11.000	11.000	0
1.3.1.4. Израда техничке документације за водне објекте за наводњавање у јавној својини	РДВ	СВ	у континуите ту	01 – Општи приходи и примања буџета	0401/0002/511	55.000	55.000	55.000

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2027.	2028.	2029.
1.3.1.5. Одржавање водних објеката за наводњавање у јавној својини	РДВ	СВ	у континуите ту	01 – Општи приходи и примања буџета	0401/0002/425	120.640	120.640	120.640
					0401/0002/511	26.360	26.360	26.360
1.3.1.6. Програм јачања инфраструктуре за наводњавање (рок за завршетак: 4. квартал 2031.)	РДВ	SFD, МФ, СВ, ЈВП ВВ	4. квартал 2029.	11 – Примања од иностраних задуживања (зајам SFD)	0401/5004/423	1.700	1.700	1.700
					0401/5004/511	58.300	58.300	58.300

¹ Европска банка за обнову и развој дописом од 5. марта 2026. године продужила је рок расположивости средстава до 31. децембра 2028. године

² Европска банка за обнову и развој дописом од 5. марта 2026. године продужила је рок расположивости средстава до 31. децембра 2028. године

2. ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА

Веза посебних циљева из Акционог плана са оперативним циљевима из Стратегије:

Посебни циљ 2.1: Унапредити област заштите вода од загађивања – односи се на *Оперативни циљ 2.2*;

Посебни циљ 2.2: Смањење уноса загађења од концентрисаних извора загађивања за комуналне отпадне воде: изградњом канализационих система одговарајућег капацитета и степена пречишћавања у насељима већим од 2.000 становника – односи се на *Оперативни циљ 2.3*;

Посебни циљ 2.3: Успоставити и користити заштићене области у складу са Законом о водама, и то за заштиту изворишта која се користе за снабдевање водом за пиће: успостављањем зона санитарне заштите – односи се на *Оперативни циљ 2.5*, тачка 1).

Документ ЈП:	Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године
Акциони план:	Акциони план за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2027. до 2029. године
Координација и извештавање	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде
Кровни документ ЈП:	

Општи циљ 2: Постизање и одржавање доброг статуса и доброг еколошког потенцијала водних тела површинских вода и подземних вода, ради заштите здравља људи, очувања водних и приобалних екосистема и задовољавања потреба корисника вода

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде

Показатељи на нивоу општег циља (показатељ ефекта)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у последњој години АП	Последња година важења АП
Број водних тела површинских вода у најмање добром еколошком статусу	број	План управљања водама на територији Републике Србије	493	2016.	493	2029.
Број водних тела површинских вода у добром хемијском статусу	број	План управљања водама на територији Републике Србије	107	2016.	107	2029.
Број водних тела подземних вода у лошем квантитативном статусу	број	План управљања водама на територији Републике Србије	15	2016.	15	2029.
Број водних тела подземних вода у добром хемијском статусу	број	План управљања водама на територији Републике Србије	114	2018.	114	2029.

Посебни циљ 2.1: Унапредити област заштите вода од загађивања							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде							
Показатељ на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Унапређен мониторинг површинских вода у односу на претходну годину	да/не	Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода и Хидролошки годишњак - 1	/	2025.	не	не	да
Унапређен мониторинг подземних вода у односу на претходну годину	да/не	Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода и Хидролошки годишњак - 2	/	2025.	не	не	да

Мера 2.1.1: Комплетирати подзаконска акта за спровођење законске регулативе која уређује област заштите вода од загађивања и животне средине							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде							
Период спровођења: од 2027. до 2029. године				Тип мере: институционално-управљачко-организациона			
Показатељ на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Успостављен правни оквир за спровођење мониторинга површинских и подземних вода у складу са захтевима Оквирне директиве о водама	да/не	Службени гласник РС	не	2025.	не	не	да

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		У 2027. години	У 2028. години	У 2029. години
01 – Општи приходи и примања буџета	0401/0006/411,412 0406/0001/411,412	0	0	0

Назив активности	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2027.	2028.	2029.
2.1.1.1. Израда и доношење Годишњег програма мониторинга површинских и подземних вода	МПШВ МЗЖС	АЗЖС РХМЗ	Сваке године	01 – Општи приходи и примања буџета	0401/0006/411	0	0	0
					0401/0006/412	0	0	0
					0406/0001/411	0	0	0
					0406/0001/412	0	0	0

Мера 2.1.2: Успоставити мониторинг параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода и хемијског и квантитативног статуса подземних вода, прописаних одговарајућим правилником и податке мониторинга укључити у информациони систем							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде							
Период спровођења: од 2027. до 2029. године				Тип мере: институционално-управљачко-организациона			
Показатељ на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Број станица на којима је спроведен мониторинг површинских вода, на годишњем нивоу	број	Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода	79	2022.	120	125	130
Број станица на којима је спроведен мониторинг квалитета подземних вода, на годишњем нивоу	број	Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода	56	2022.	56	60	65
Број станица на којима је спроведен мониторинг квантитета подземних вода, на годишњем нивоу	број	Хидролошки годишњак - 2	309	2022.	309	309	309

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		У 2027. години	У 2028. години	У 2029. години
01 – Општи приходи и примања буџета	0404/0007/411,412,415,416,421,422,423,424,425,426,512	86.181	86.430	87.080
	0404/0009/411,412,415,416,422,423,424,425,426,512	80.525	80.722	80.472
	0403/0003/411,412,415,421,422,423,425,426,482,512	88.277	88.277	88.277

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2027.	2028.	2029.
2.1.2.1. Спровођење Годишњег програма мониторинга површинских и подземних вода	АЗЖС	МПШВ МЗЖС	Сваке године	01 – Општи приходи и примања буџета	0404/0007/411	19.414	19.414	19.414
					0404/0007/412	2.941	2.941	2.941
					0404/0007/415	525	525	525
					0404/0007/416	1	250	900
					0404/0007/421	1.800	1.800	1.800
					0404/0007/422	3.000	3.000	3.000
					0404/0007/423	32.000	32.000	32.000
					0404/0007/424	1.000	1.000	1.000
					0404/0007/425	4.000	4.000	4.000
					0404/0007/426	15.000	15.000	15.000
					0404/0007/512	6.500	6.500	6.500
					0404/0009/411	30.935	30.935	30.935
					0404/0009/412	4.687	4.687	4.687
					0404/0009/415	500	500	500

					0404/0009/416	700	900	350
					0404/0009/422	2.500	2.500	2.500
					0404/0009/423	12.300	12.300	12.300
					0404/0009/424	3.700	3.700	4.000
					0404/0009/425	5.200	5.200	5.200
					0404/0009/426	15.000	15.000	15.000
					0404/0009/512	5.000	5.000	5.000
	РХМЗ	МПШВ МЗЖС	Сваке године	01 – Општи приходи и примања буџета	0403/0003/411	47.918	47.918	47.918
					0403/0003/412	7.260	7.260	7.260
					0403/0003/415	1.300	1.300	1.300
					0403/0003/421	6.731	6.731	6.731
					0403/0003/422	1.875	1.875	1.875
					0403/0003/423	16.450	16.450	16.450
					0403/0003/425	1.650	1.650	1.650
					0403/0003/426	5.000	5.000	5.000
					0403/0003/482	28	28	28
					0403/0003/512	65	65	65

Посебни циљ 2.2: Смањење уноса загађења од концентрисаних извора загађивања за комуналне отпадне воде: изградњом канализационих система одговарајућег капацитета и степена пречишћавања

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде

Показатељ на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Број градова и/или насеља који су прикључени на постројење за пречишћавање комуналних отпадних вода са припадајућом мрежом, на годишњем нивоу	број	Извештај о раду Владе	0	2024.	3	3	4

Мера 2.2.1: Развој комуналне инфраструктуре у области отпадних вода планиран и усклађен са планским актима у сектора вода

Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде

Период спровођења: од 2027. до 2029. године

Тип мере: обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему

Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Број изграђених постројења за пречишћавање отпадних вода, на годишњем нивоу	број	Извештај о раду Владе	0	2024.	3	3	4
Број градова/насеља у којима је изграђена/реконструисана мрежа, на годишњем нивоу	број	Извештај о раду Владе	0	2024.	3	3	4

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		У 2027. години	У 2028. години	У 2029. години
01 – Општи приходи и примања буџета	0406/7069/511	423.787	58.721	0
	0401/7069/511	56.298	14.074	0
	0401/7086/511	140.997	0	0
	0406/7083/511	58.113	0	0
	0406/7086/511	16.320	2.523	8.359
	0406/4022/511	219.072	190.497	436.409
	0702/5070/511	5.000.000	5.000.000	5.000.000
01 – Општи приходи и примања буџета АПВ	0401/1002/463	299.000	299.000	299.000
56 – Финансијска помоћ ЕУ	0406/7069/511	695.800	35.765	0
	0401/7069/511	39.171	9.793	0
	0401/7086/511	101.663	0	0
	0401/7097/511	7.900	1.975	0
	0406/4022/511	541.734	1.167.914	1.167.914
	0406/7086/511	51.866	8.001	26502
	0406/7083/511	1.534.430	94.686	0
11 – Примања од иностраних задуживања	0702/5049/621	900.000	1.500.000	1.500.000
	0406/7083/511	871.196	37.965	0
	0406/4022/511	253.107	827.466	581.554
	0407/5001/511	2.500.000	1.000.000	0
	0702/5070/511	5.000.000	5.000.000	5.000.000
11 – Примања од иностраних задуживања Град Београд (ЕИВ-зајам, WBIF-грант)	0401/5317/511	1.108.275	1.239.450	1.239.450
	0401/0004/511	65.380	59.600	59.600
01 – Општи приходи и примања буџета (Буџет Града)	0401/5317/511	677.862	806.017	806.017
	0401/0004/511	19.460	49.060	49.060
56 – Финансијска помоћ ЕУ Град Београд (ЕИВ-зајам, WBIF-грант)	0401/5317/511	419.607	1.239.450	1.239.450
	0401/0004/511	31.461	59.600	59.600

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2027.	2028.	2029.
2.2.1.1. Изградња и реконструкција ППОВ у Пожаревцу, Трстенику, Пироту и Јагодини са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже	МГСИ	ЈЛС, ЈП која обављају послове сакупљања, одвођења и пречишћавања комуналних отпадних вода	4. квартал 2029.	11 – Примања од иностраних задуживања (зајам KfW)	0702/5049/621	900.000	1.500.000	1.500.000
2.2.1.2. Изградња канализационе мреже и ППОВ у Републици Србији - пројекат Чиста Србија, Фаза 1. (Варварин, Кнић, Бања Врујци, Крупањ, Лајковац, Мионица, Кучево, Сврљиг, Кладово, Лазаревац, Велики Црљени, Обреновац, Нови Бечеј); Изградња ППОВ у Републици Србији - пројекат Чиста Србија, Фаза 2 (Суботица, Инђија, Лелић, Бездан, Дољевац, Ћићевац, Ада, Кушиљево, Нови Сад) (рок за завршетак целог пројекта: 4 квартал 2031.)	МГСИ	ЈЛС	4. квартал 2029.	01 – Општи приходи и примања буџета	0702/5070/511	5.000.000	5.000.000	5.000.000
				11 – Примања од иностраних задуживања (кредитни аранжман са Bank of China Србија а.д.)		5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.2.1.3. Изградња ППОВ са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже за Краљево	МЗЖС	ЈЛС, ЈКП	4. квартал 2028.	01 – Општи приходи и примања буџета	0406/7069/511	423.787	58.721	0
				56 – Финансијска помоћ ЕУ (IPA 2017)		695.800	35.765	0
2.2.1.4. Изградња ППОВ, капацитета 286.000 ЕС са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже за Ниш	МЗЖС	ЈЛС	1. квартал 2029.	01 – Општи приходи и примања буџета	0406/7083/511	58.113	0	0
					0406/7086/511	16.320	2.523	8.359
				11 - Примања од иностраних задуживања (зајам СЕВ)	0406/7083/511	871.196	37.965	0

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2027.	2028.	2029.
				56 – Финансијска помоћ ЕУ (IPA 2018)	0406/7083/511	1.534.430	94.686	0
					0406/7086/511	51.866	8.001	26.502
2.2.1.5 Унапређење инфраструктуре за заштиту животне средине (Бечеј, Апатин, Бела Паланка, Бачка Паланка, Прибој, Пећинци, Дивчибаре, Сечањ)	МЗЖС		4. квартал 2028.	11- Примања од иностраних задуживања (зајам СЕВ)	0407/5001/511	2.500.000	1.000.000	0
2.2.1.6. Изградња ППОВ са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже за Брус и Блаце са вршењем надзора над извођењем радова	РДВ	ЈЛС, ЈКП	4. квартал 2028.	01 – Општи приходи и примања буџета	0401/7069/511	56.298	14.074	0
				56 – Финансијска помоћ ЕУ (IPA 2017, 2020)	0401/7069/511	39.171	9.793	0
					0401/7097/511	7.900	1.975	0
2.2.1.7. Изградња ППОВ са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже у Сокобањи (рок за завршетак целог пројекта: 4 квартал 2028.)	РДВ	ЈЛС, ЈКП	4. квартал 2027.	01 – Општи приходи и примања буџета	0401/7086/511	140.997	0	0
				56 – финансијска помоћ ЕУ (IPA 2020)		101.663	0	0

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2027.	2028.	2029.
2.2.1.8. Израда техничке документације и изградња ППОВ Крњача и канализационе мреже за агломерацију Борча (насеља Крњача, Борча и Котеж) Банатски канализациони систем) (рок за завршетак: 3. квартал 2031.)	Град Београд Секретаријат за комуналне и стамбене послове	Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда	4. квартал 2029.	01 – Општи приходи и примања буџета (Буџет Града)	0401/5317/511	677.862	806.017	806.017
					0401/0004/511	19.460	49.060	49.060
				11- Примања од иностраних задуживања (Зајам ЕИВ)	0401/5317/511	1.108.275	1.239.450	1.239.450
					0401/0004/511	65.380	59.600	59.600
				56 – финансијска помоћ ЕУ (WBIF грант)	0401/5317/511	419.607	1.239.450	1.239.450
					0401/0004/511	31.461	59.600	59.600
2.2.1.9. Комплетирање постојеће мреже јавне канализације у насељима, уз њено проширење и на приградска подручја на територији АПВ (45 локалних самоуправа)	ПСПВШ	ЈЛС	4. квартал 2029.	01 – Општи приходи и примања буџета АПВ	0401/1002/463	170.000	170.000	170.000
2.2.1.10. Изградња канализационе мреже и остале потребне инфраструктуре у насељима без објеката јавне канализације	ПСПВШ	МРЕ, ЈЛС	4. квартал 2029.	01 – Општи приходи и примања буџета АПВ	0401/1002/463	15.000	15.000	15.000

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2027.	2028.	2029.
2.2.1.11. Израда пројектно техничке документације за пројекте реконструкције постојеће мреже објеката јавне канализације	ПСПВШ	МРЕ, ЈЛС	4. квартал 2029.	01 – Општи приходи и примања буџета АПВ	0401/1002/463	114.000	114.000	114.000
2.2.1.12. Изградња ППОВ капацитета 96.000 ЕС, са реконструкцијом три канализационе црпне станице и реконструкцијом дела канализационе мреже за Чачак ¹ (рок за завршетак: 4. квартал 2030.)	МЗЖС	ЈЛС	4. квартал 2029.	01 – Општи приходи и примања буџета	0406/4022/511	219.072	190.497	436.409
				11 - Примања од иностраних задуживања (зајам СЕВ)		253.107	827.466	581.554
				56 – Финансијска помоћ ЕУ (ИРА 2018)		541.734	1.167.914	1.167.914

¹ Очекује се потписивање уговора до краја септембра 2026. године

Посебни циљ 2.3: Успоставити и користити заштићене области у складу са Законом о водама, и то за: заштиту изворишта која се користе за снабдевање водом за пиће; заштиту станишта или врста где је битан елеменат њихове заштите одржавање или побољшање статуса вода и заштиту економски важних акватичних врста							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде							
Показатељ на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Унапређено коришћење заштићених области	да/не	Решења МЗ, Централни регистар заштићених природних добара	не	2023.	не	не	да

Мера 2.3.1: Урадити елаборате о успостављању, одржавању и коришћењу зона санитарне заштите изворишта, одредити зоне у складу са прописима и унети их у план управљања водама, просторни (просторни план јединице локалне самоуправе) и урбанистички (генерални и регулациони) план, ради адекватног планирања коришћења овог простора							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде							
Период спровођења: од 2027. до 2029. године				Тип мере: Регулаторна			
Показатељ на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Број израђених/ревидованих елабората о зонама санитарне заштите за изворишта за снабдевање водом за пиће, на годишњем нивоу	број	Решења МЗ	0	2023.	0	10.000	10.000

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		У 2027. години	У 2028. години	У 2029. години
01 – Општи приходи и примања буџета	0401/0005/515	0	10.000	10.000

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2027.	2028.	2029.
2.3.1.1. Израда или ревизија елабората о зонама санитарне заштите за изворишта регионалних система водоснабдевања	РДВ	МЗ	4. квартал 2029.	01 – Општи приходи и примања буџета	0401/0005/515	0	10.000	10.000

Мера 2.3.2: Донети одлуке о проглашењу станишта или врста где је битан елеменат њихове заштите одржавање или побољшање статуса вода							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство заштите животне средине							
Период спровођења: од 2027. до 2029. године				Тип мере: Регулаторна			
Показатељ на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Број проглашених заштићених подручја	број	Уредба Влада	5	2025.	8	11	14

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		У 2027. години	У 2028. години	У 2029. години
01 – Општи приходи и примања буџета	0405-560-0001-411	0	0	0
	0405-560-0001-412			

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2027.	2028.	2029.
2.3.2.1. Израда или ревизија Уредбе о проглашењу заштићеног подручја	МЗЖС	ЗЗПС	у континуите ту	01 – Општи приходи и примања буџета	0405-0001-411	0	0	0
					0405-0001-412	0	0	0

Мера 2.3.3: Уврштавање угрожених врста и станишта у еколошку мрежу Републике Србије

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство заштите животне средине

Период спровођења: од 2027. до 2029. године

Тип мере: Регулаторна

Показатељ на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Број идентификованих/утврђених еколошки значајних подручја од националног и/или европског значаја (кумулативно)	број	Уредба Владе	101	2025.	101	110	110

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		У 2027. години	У 2028. години	У 2029. години
01 – Општи приходи и примања буџета	0405-0001-411	0	0	0
	0405-0001-412	0	0	0

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2027.	2028.	2029.
2.3.1.1. Израда нове Уредбе о еколошкој мрежи Републике Србије	МЗЖС	ЗЗПС	4. квартал 2028.	01 – Општи приходи и примања буџета	0405-0001-411	0	0	0
					0405-0001-412			

3. УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА И ЗАШТИТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА

Веза посебних циљева из Акционог плана са оперативним циљевима из Стратегије:

Посебан циљ 3.1: Радови на одржавању система одбране од поплава – односи се на *Оперативне циљеве 3.2, 3.7, 3.13, 3.16*;

Посебан циљ 3.2: Развијен систем одбране од поплава – односи се на *Оперативне циљеве 3.1, 3.4, 3.14* из Стратегије;

Посебни циљ 3.3: Адекватно коришћење водног земљишта, поплавних подручја и ерозионих подручја – односи се на *Оперативне циљеве 3.9, 3.11, 3.12*.

Документ ЈП:	Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године
Акциони план:	Акциони план за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2027. до 2029. године
Координација и извештавање	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде
Кровни документ ЈП:	

Општи циљ 3: Смањење ризика од штетног дејства вода						
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде						
Показатељ на нивоу општег циља (показатељ ефекта)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у последњој години АП	Последња година важења АП
Степен заштите (уложена средства) од штетног дејства вода у складу са нормативима и стандардима	%	Извештај о раду Владе	15	2020.	45	2029.
Донети плански документи у области заштите од штетног дејства вода и управљања ризицима од поплава	да/не	Службени гласник Републике Србије	не	2022.	да	2029.

Посебни циљ 3.1: Радови на одржавању система одбране од поплава							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде							
Показатељ на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Проценат уложених средстава за финансирање изведених радова на редовном и инвестиционом одржавању водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање у односу на пројектоване потребе у складу са нормативима, на годишњем нивоу	%	Извештај о раду Владе и Извештај о раду Покрајинске владе	15	2023.	53	53	53

Мера 3.1.1: Редовно и инвестиционо одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде							
Период спровођења: од 2027. до 2029.године				Тип мере: обезбеђење добара и пружање услуга у планском систему			
Показатељ (и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Проценат обезбеђених средстава за финансирање одржавања водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање у односу на пројектоване потребе у складу са нормативима, на годишњем нивоу*	%	Извештај о раду Владе и Извештај о раду Покрајинске владе	30,83	2023.	53	53	53

* Проценат се односи на укупно потребна улагања која износе 10.500.000 дина.(ЈВП СВ: 5.300.000; ЈВП ВВ: 5.200.000)

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дина		
		У 2027. години	У 2028. години	У 2029. години
01 – Општи приходи и примања буџета	0401/0004/425,511	2.450.000	2.438.000	2.470.000
01 – Општи приходи и примања буџета АПВ	0401/1003/451	3.115.000	3.115.000	3.115.000
11 – Примања од иностраних задуживања (зајам AFD)*	/	/	/	/

* Законом о буџету Републике Србије за 2026. годину („Службени гласник РС”, број 108/25 и 80/26), у члану 3. одобрено је задуживање код AFD за спровођење активности број 3.1.1.5., у износу од 60.000.000 евра. Након потписивања Уговора о зајму између зајмодавца и Републике Србије и доношења Закона о потврђивању тог уговора од стране Скупштине Републике Србије, Министарство финансија ће отворити пројекат.

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дина.		
						2027.	2028.	2029.
3.1.1.1. Радови на редовном одржавању водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање на територији надлежности СВ	РДВ	СВ	4. квартал 2029.	01 – Општи приходи и примања буџета	0401/0004/425	2.300.000	2.278.000	2.300.000
3.1.1.2. Редовни радови на редовном одржавању водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање на територији надлежности ЈВП Воде Војводине	ЈВП ВВ	ПСПВШ	4. квартал 2029.	01 - Општи приходи и примања буџета АПВ	0401/1003/451	2.800.000	2.800.000	2.800.000

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2027.	2028.	2029.
3.1.1.3. Радови на инвестиционом одржавању водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање на територији надлежности СВ	СВ	РДВ	4. квартал 2029.	01 – Општи приходи и примања буџета	0401/0004/511	150.000	160.000	170.000
3.1.1.4. Радови на инвестиционом одржавању водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање на територији надлежности ЈВП Воде Војводине	ЈВП ВВ	ПСПВШ	4. квартал 2029.	01 - Општи приходи и примања буџета АПВ	0401/1003/451	250.000	250.000	250.000
3.1.1.5. Национални инвестициони програм модернизације црпних станица за енергетски ефикасан систем одводњавања и наводњавања (прва фаза) – рок завршетка пројекта је 4. квартал 2030. године	РДВ	AFD, МФ, СВ, ЈВП ВВ	4. квартал 2029.	11 – Примања од иностраних задуживања (зајам AFD)*	/	/	/	/

* Законом о буџету Републике Србије за 2026. годину („Службени гласник РС”, број 108/25 и 80/26), у члану 3. одобрено је задуживање код AFD за спровођење активности број 3.1.1.5., у износу од 60.000.000 евра. Након потписивања Уговора о зајму између зајмодавца и Републике Србије и доношења Закона о потврђивању тог уговора од стране Скупштине Републике Србије, Министарство финансија ће отворити пројекат.

Посебан циљ 3.2: Развијен систем одбране од поплава							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде							
Показатељ (и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Број изграђених, реконструисаних и водних објеката на којима је извршена санација	Број	Извештаји о извршењу уговорених радова*	43	2023.	43	44	45

* Извештај СВ у складу са уговором са РДВ; Извештај ЈВП ВВ у складу са уговором са ПСПВШ; Месечни извештај о напретку у оквиру СДИП-а

Мера 3.2.1: Изградња и реконструкција водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде							
Период спровођења: од 2027. до 2029.године				Тип мере: обезбеђење добара и пружање услуга у планском систему			
Показатељ на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Изграђени и реконструисани водни објекти за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање, на годишњем нивоу	Број	Извештаји о извршењу уговорених радова*	0	2023.	0	1	1

* Извештај ЈВП СВ у складу са уговором са РДВ; Извештај ЈВП ВВ у складу са уговором са ПСПВШ; Месечни извештај о напретку у оквиру СДИП-а

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин		
		У 2027. години	У 2028. години	У 2029. години
01 – Општи приходи и примања буџета	0401/0004/511	400.000	400.000	200.000
11 – Примања од иностраних задуживања (зајам EBRD)*	/	/	/	/

* Законом о буџету Републике Србије за 2026. годину („Службени гласник РС”, број 108/25 и 80/26), у члану 3. одобрено је задуживање код EBRD за спровођење активности број 3.2.1.2, у износу од 66.000.000 евра . Након потписивања Уговора о заму између зајмодавца EBRD и Републике Србије и доношења Закона о потврђивању тог уговора од стране Скупштине Републике Србије, Министарство финансија ће отворити пројекат.

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2027.	2028.	2029.
3.2.1.1. Заштите насеља Бродарево од великих вода Лима (општина Пријепоље)	СВ	РДВ	4. квартал 2028.	01 – Општи приходи и примања буџета	0401/0004/511	200.000	200.000	0

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2027.	2028.	2029.
3.2.1.2. Изградња бране са акумулацијом „Памбуковица” на територији општине Уб (рок за завршетак: 4. квартал 2030.)*	РДВ	EBRD, СВ, ЈЛС	4. квартал 2029.	11 – Примања од иностраних задужења (зајам EBRD)*	/	/	/	/
3.2.1.3. Заштите насеља Залуг од великих вода Лима (општина Пријепоље)	СВ	РДВ	4. квартал 2029.	01 – Општи приходи и примања буџета	0401/0004/511	200.000	200.000	200.000

* Законом о буџету Републике Србије за 2026. годину („Службени гласник РС”, број 108/25 и 80/26), у члану 3. тачка Б. утврђено је да Република Србија у 2026. години може одобрити пројекте и програмске зајмове, између осталих, код Европске банке за обнову и развој за спровођење ове активности, у износу од 66.000.000 евра. Народна скупштина Републике Србије 25. јуна 2026. године донела је Закон о потврђивању Уговора о зајму (Пројекат изградње бране са акумулацијом Памбуковица) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 5/26).

Мера 3.2.2: Санација водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде							
Период спровођења: од 2027. до 2029.године				Тип мере: обезбеђење добара и пружање услуга у планском систему			
Показатељ на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Број водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање на којима се врши санација, на годишњем нивоу	Број	Извештај о стању водних објеката ЈВП-ова	43	2023.	3	0	2

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин		
		У 2027. години	У 2028. години	У 2029. години
01 – Општи приходи и примања буџета	0401/0004/511	200.000	200.000	200.000
01 – Општи приходи и примања буџета АПВ	0401/1003/451	60.000	60.000	60.000
11- Примања од иностраних задуживања	0401/4012/511	426.900	/	/

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2027.	2028.	2029.
3.2.2.1. Санација деснообалног насипа реке Саве (Град Шабац)	СВ	РДВ	4. квартал 2029.	01 – Општи приходи и примања буџета	0401/0004/511	200.000	200.000	200.000
3.2.2.2. Регулационо санациони радови на водним објектима на територији АПВ	ЈВП ВВ	ПСПВШ	4. квартал 2029.	01 - Општи приходи и примања буџета АПВ	0401/1003/451	60.000	60.000	60.000
3.2.2.3. Санација корита реке Рашке	РДВ	СВ, ЈЛС	3. квартал 2027.	11- Примања од иностраних задуживања (зајам IBRD, број зајма 9128-YF)	0401/4012/511	76.900	/	/
3.2.2.4. Радови на рехабилитацији канала Галовица	РДВ	СВ, ЈЛС	4. квартал 2027.	11- Примања од иностраних задуживања (зајам IBRD, број зајма 9128-YF)	0401/4012/511	300.000	/	/
3.2.2.5. Изградња мостова на рекама Рашка, Јошаница и Трнавица	РДВ	СВ, ЈЛС	4. квартал 2027.	11- Примања од иностраних задуживања (зајам IBRD, број зајма 9128-YF)	0401/4012/511	50.000	/	/

Мера 3.2.3: Израда техничке документације за водне објекте за уређење водотока, водне објекте за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде							
Период спровођења: од 2027. до 2029.године				Тип мере: обезбеђење добара и пружање услуга у планском систему			
Показатељ (и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Израђена техничка документација за одређени број водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и за водних објеката за одводњавање, на годишњем нивоу	број	Извештаји о извршењу уговорених радова*	1	2023.	4	0	1

* Извештај СВ у складу са уговором са РДВ; Извештај ЈВП ВВ у складу са уговором са ПСПВШ; Месечни извештај о напретку у оквиру СДИП-а

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		У 2027. години	У 2028. години	У 2029. години
01 – Општи приходи и примања буџета	0401/1003/451	5.000	5.000	5.000
Донаторска средства -WBIF	/	/	/	/
11- Примања од иностраних задуживања	0401/4012/511	148.000	/	/

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2027.	2028.	2029.
3.2.3.1. Израда техничке документације за изградњу бране са акумулацијом „Струганик”	СВ	РДВ, ЈЛС	4. квартал 2029.	Донаторска средства -WBIF	/	/	/	/
3.2.3.2. Израда техничке документације – Пилот пројекат интегралне противерозионе заштите - подручја Крупња „green solutions” биотехнички радови, преграде и ретензије	СВ	РДВ, УШ, ЈЛС, МЈУ	4. квартал 2029.	Донаторска средства -WBIF	/	/	/	/
3.2.3.3. Израда техничке документације за изградњу и реконструкцију насипа на левој обали реке Саве код Кленка	ЈВП ВВ	ПСПВШ	4. квартал 2029.	01 - Општи приходи и примања буџета АПВ	0401/1003/451	5.000	5.000	5.000
3.2.3.4. Израда техничке документације за рехабилитацију обалоутврде на десној обали реке Саве код града Шапца	РДВ	СВ, ЈЛС	4.квартал 2027.	11- Примања од иностраних задуживања (зајам IBRD, број зајма 9128-YF)	0401/4012/511	72.000	/	/

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2027.	2028.	2029.
3.2.3.5. Израда техничке документације за одбрану од поплава града Обреновца од река Тамнаве и Колубаре	РДВ	СВ, ЈЛС	2. квартал 2027.	11- Примања од иностраних задуживања (зајам IBRD, број зајма 9128-YF)	0401/4012/511	14.000	/	/
3.2.3.6 Израда техничке документације за одбрану од поплава града Сјенице од реке Грабовице	РДВ	СВ, ЈЛС	4. квартал 2027.	11- Примања од иностраних задуживања (зајам IBRD, број зајма 9128-YF)	0401/4012/511	30.000	/	/
3.2.3.7. Израда техничке документације за замену опреме у црпним станицама Петрац и Галовица и радови на изградњи двонамеског система	РДВ	СВ, ЈЛС	2. квартал 2027.	11- Примања од иностраних задуживања (зајам IBRD, број зајма 9128-YF)	0401/4012/511	32.000	/	/

Посебни циљ 3.3: Адекватно коришћење водног земљишта, поплавних подручја и ерозионих подручја							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде							
Показатељ на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Унапређено планирање управљања ризицима од поплава	да/не	Извештај о раду Владе	не	2020.	да	не	не

Мера 3.3.1: Унапређен плански оквир у области управљања ризицима од поплава							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде							
Период спровођења: од 2027. до 2029.године				Тип мере: регулаторна:			
Показатељ на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Израђена планска докумената и/или друга релевантна докумената у области управљања ризицима од поплава.	да/не	Извештај о раду Владе	не	2023.	да	не	не

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		У 2027. години	У 2028. години	У 2029. години
01 – Општи приходи и примања буџета	0405/0001/424	20.000	/	/
56 – финансијска помоћ ЕУ*		/	/	/

* уговарање је у току

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2027.	2028.	2029.
3.3.1.1. Израда Карте ерозије Србије (рок за завршетак пројекта: 4. квартал 2028.)	МЗЖС	МПШВ	4. квартал 2027.	01 – Општи приходи и примања буџета	0405/0001/424	20.000	/	/
3.3.1.2. Израда Предлога плана управљања ризицима од поплава за територију Републике Србије до 2027. до 2033.године и стратешке процене утицаја тог плана на животну средину	РДВ	ПСПВШ, СВ, ЈВП ВВ	4. квартал 2027.	56 – финансијска помоћ ЕУ*	/	/	/	/
3.3.1.3. Израда Плана управљања водама на територији Републике Србије од 2027. до 2033. године и стратешке процене утицаја тог плана на животну средину	РДВ	ПСПВШ, СВ, ЈВП ВВ	4. квартал 2027.	56 – финансијска помоћ ЕУ*	/	/	/	/

* уговарање је у току

Мера 3.3.2: Заштитни радови на бујичним водотоцима							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде							
Период спровођења: од 2027. до 2029.године				Тип мере: обезбеђење добара и пружање услуга у планском систему			
Показатељ на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Урађени технички и биолошки радови на бујичним водотоцима	број	Извештај СВ о извршењу уговорених радова са РДВ	0	2024.	0	0	1

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		У 2027. години	У 2028. години	У 2029. години
01 – Општи приходи и примања буџета	0401/0004/511	20.000	10.000	10.000

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2027.	2028.	2029.
3.3.2.1. Противерозиони радови у сливу Млаве	СВ	РДВ	4 квартал 2029.	01 – Општи приходи и примања буџета	0401/0004/511	20.000	10.000	10.000

4. ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР

Веза посебних циљева из Акционог плана са оперативним циљевима из Стратегије:

Посебни циљ 4.1: Комплетирање правне регулативе, уз усаглашавање са међународним правом –односи се на *Оперативни циљ 5.1*;

Посебни циљ 4.2: Увођење регулаторне функције у сектор вода – односи се на *Оперативни циљ 5.3*.

Документ ЈП:	Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године
Акциони план:	Акциони план за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2027. до 2029. године
Координација и извештавање	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде
Кровни документ ЈП:	

Општи циљ 4: Завршетак правне реформе сектора вода у складу са потребама прилагођавања друштвеним условима и захтевима Европске уније у тој области у процесу приступања Европској унији и успостављена ефикасна организација у сектору управљања водама						
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде						
Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у последњој години АП	Последња година важења АП
Степен усклађености регулативе у области вода са регулативом ЕУ	%	EU Progress Monitoring Report	51,5	2021.	100	2029.

Посебни циљ 4.1: Комплетирање правне регулативе, уз усаглашавање са међународним правом							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде							
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Усвојен правни оквир (закони и подзаконска акта) усаглашен са регулативом ЕУ	да/не	„Службени гласник Републике Србије”	не	2026	да	да	да

Мера 4.1.1: Унапређен нормативни и плански оквир у области вода ради њиховог усклађивања са законодавством ЕУ							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде							
Период спровођења: од 2027. до 2029.године			Тип мере: Регулаторна				
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. у години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Унапређен нормативни и плански оквир у области вода	да/не	„Службени гласник Републике Србије”	не	2026	да	да	да

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		у 2027. години	у 2028. години	у 2029. години
01 – Општи приходи и примања буџета	0401/0006/411,412	/	/	/

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2027.	2028.	2029.
4.1.1.1. Израда подзаконских аката усклађених са законодавством ЕУ у области вода у циљу пуне примене Закона о водама	РДВ	МЗЖС, МЗ, МРЕ и одабрани органи државне управе	4. квартал 2027.	01 – Општи приходи и примања буџета	0401/0006/411	/	/	/
					0401/0006/412			

Посебни циљ 4.2: Увођење регулаторне функције у сектор вода							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде							
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Унапређено информисање јавности о активностима у сектору вода	да/не	Интернет презентација и Инстаграм страна РДВ	не	2023	не	не	да

Мера 4.2.1: Учињене доступним, преко средстава јавног информисања, информације које се односе на сектор вода							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде							
Период спровођења: од 2027. до 2029.године				Тип мере: Регулаторна			
Показатељ (и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2027. у години	Циљана вредност у 2028. години	Циљана вредност у последњој години АП
Број објава на Интернет странама РДВ, СВ и ЈВП ВВ, на годишњем нивоу	Број	Интернет страна РДВ, ЈВП СВ и ЈВП ВВ	203	2023	360	360	360

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		у 2027. години	у 2028. години	у 2029. години
01 – Општи приходи и примања буџета	0401/0006/411,412	0	0	0

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2027.	2028.	2029.
4.2.1.1 Израда информација које су од значаја за управљање водама и њихово објављивање на интернет странама надлежних органа и/или преко дигиталних медија	РДВ	СВ, ЈВП ВВ,	континуирано	01 – Општи приходи и примања буџета	0401/0006/411	0	0	0
					0401/0006/412			

VIII. ЗАВРШНИ ДЕО

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на Порталу „е-Консултације” и на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, у року од седам радних дана од дана усвајања.

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број:
У Београду,

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК